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  Usnesení

         21. zasedání Rady města Kdyně

          konaného dne 13. října 2011
1.

 RM  rozhodla:     
1.1.
Na základě Jednoduchého řízení bez uveřejnění dle § 23 zákona č. 137/2006 Sb.,                   o veřejných zakázkách na nepředvídatelné stavební práce – vícepráce stavby uzavřít  Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. D1100651 ve znění Dodatku č. 2 a Dodatku č. 1  na  akci „Rekonstrukce  a přístavba objektu sokolovny ve Kdyni – I. etapa“ s CGM Czech a.s., Táborská 1148, 251 01 Říčany. Tímto dodatkem se doplňuje Čl. II. odst. II.1. – Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce, jejichž podrobná specifikace je uvedena v příloze 1 tohoto dodatku, mění se  Čl. III. odst. III.1., a to takto:  cena díla 19.602.370,24 Kč bez DPH, vícepráce dle Dodatku č. 3 818.820,67 Kč bez DPH, nová cena díla 20.421.190,91 Kč bez DPH a mění se Čl. IV – Termíny plnění, odst. IV. 3. a  IV. 4., a to takto: IV. 3. Ukončení prací, předání díla: 10. 12. 2011 a  IV. 4. Vyklizení staveniště: 21. 12. 2011.

   Ing. Vladislav Vilímec  v.r.


 
Jan Löffelmann  v.r.
                          místostarosta 
      
     

        
         starosta  






1

_1179216941.doc
[image: image1.png]






